

تأجيل تشغيل القطارات المكيفة بالخط الأول لمترو الأنفاق لعيوب فنية



الأربعاء 6 مايو 2015 12:05 م

كشفت مصادر مطعة بهيئة مترو الأنفاق، عن قرار تأجيل تشغيل أول قطار جديد للخط الأول (المرج - حلوان) ضمن صفقة الـ 20 قطارًا مكيفًا لأجل غير مسمى؛ وذلك بسبب اكتشاف عيوب فنية أثناء تجربة تشغيل هذا القطار □

وقالت: إن القطار يحتمل بأرصفة المحطات، وغير متوافق مع تكنولوجيا إشارات الخط الأول، لافتة إلى أن هذا القطار يعتبر الأول ضمن صفقة الـ 20 قطارًا التي تعاقدت عليها الهيئة القومية للأنفاق مع شركة "هوندى روتم" الكورية □

وأضافت المصادر، أن القطار وصل إلى القاهرة بداية مارس الماضى، وكان من المقرر تشغيله قبل نهاية شهر إبريل الماضى، إلا أن المشكلات الفنية التى تم اكتشافها أجلت تشغيله □

يشار إلى أن شركة المترو التى تقوم بتجارب التشغيل بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق اضطرت لاتخاذ قرار بتأجيل تشغيل القطار لأجل غير مسمى؛ لحين معالجة هذه المشكلات بالتنسيق مع الشركة الكورية المصنعة □